Adminlog

Fejlesztés menete:

(Móricz János Milán, 2022.02.20. 30 perc: A fejlesztés kezdete. React alkalmazás elkészítve, register/login oldal elkészítve.

A nap egy későbbi pontján a register és login oldalak külön lettek szedve, két külön felületre. TechShop adatbázis elkészítve.

.....

(Móricz János Milán, 2022.02.22. 30 perc: Footer, navbar placeholdere, product és home page minták elkészítve. Adatbázissal való összekötés megvalósítva.

(Móricz János Milán, 2022.02.23. 5 óra: Termék oldalra a termékek még nem jelennek meg id szerint.

Javítás: A termékek megjelennek id szerint.

Kosár felület elkészítve, de még nem kapja meg a termékeket.

(Móricz János Milán, 2022.02.24. 6 óra: Product page elkészítve. Egy termék leírást tartalmazza ez az oldal mit a főoldalról lehet elérni az adott termékre kattintva.

Utólag fölöslegesnek gondolt fájlok törlésre kerültek.

(Móricz János Milán, 2022.02.28. 8 óra: Kosár tovább fejlesztve. Továbbra se úgy működik ahogy kéne.

(Móricz János Milán, 2022.03.01. 6 óra: A product page sikeresen megjeleníti az odatartozó terméket.

Bejelentkezés és regisztrálás működőképes.

.....

(Móricz János Milán, 2022.03.03. 10 óra: Profile page elkészítve.

A felhasználó már a user_id-jával lép be az oldalra.

Vásárlás oldal elkészítve, ahol a felhasználónak meg kell adnia az adatait.

Routok átalakítva, mindegyik működik.

Profiel page törlésre került.

(Móricz János Milán 1 óra, Lévai Levente József 1 óra, 2022.03.06. 2 óra: Közös megbeszélés alapján egy teljes átalakítást kezdeményeztünk az egész projectben. Az előzőleg megírt kódokat alapul véve minden eddig létező oldalt javítottunk, kosár és profil oldalak újra lettek kezdve. Footert eldobtuk.

(Móricz János Milán, 2022.03.07. 5 óra: Route-ok külön lettek szedve egy külön Router.js-be.

Az EditProduct.js, LoginPage.js és LogoutPage.js elkészítve.

Termék oldalon a routing frissítve lett.

Index.js-ben adatbázis kérések megvalósítva, JWT tokenes validáció elkezdése.

(Móricz János Milán, 2022.03.07. 5 óra: JWT tokenes validáció folytatása, még nem működik. Bcrypt kipróbálása.

(Móricz János Milán, 2022.03.09. 12 óra: Userek lekezelve.

Orderhez backend még nem lett lekezelve adatbázis tábla hiány miatt. Javítások, hogy ne akadjon el a backend.

JWT token működik userrel.

ProductPage.js elkezdve, hozzá tartozó routtal együtt.

.....

(Móricz János Milán, 2022.03.10. 12 óra: User és admin a roleok működnek.

ProductPage.js befejezve.

Update, delete kérések frontend és backend részen is működnek.

(Lévai Levente József, 2022.03.14. 2 óra: CSS hozzárendelve az oldalakhoz.

.....

(Móricz János Milán, 2022.03.15. 10 óra: Vásárlás lebonyolítása kész, productpage javítása, értékelés és véleményírás előkészítve.

(Móricz János Milán, 2022.03.16. 8 óra: ProductPage.js-hez értékelés és véleményírás elkészítve, frontendes hiba miatt nem működik. További Adatbázis kérések megírása az index.js-ben.

(Móricz János Milán, 2022.03.17. 8 óra: AppRouter.js, Create.ProductPage.js, EditProduct.js, EditUser.js és index.js tovább fejlesztve.

(Móricz János Milán, 2022.03.20. 12 óra: User szerkesztése és törlése működik már, összes user oldal kész, véleményeket lehet már törölni és lehet látni is, hogy kiírta a véleményt, gombbal lehet törölni amit csak admin lát, rendelésekhez adott user aki rendelte hozzáadva azaz felmegy adatbázisba, összes rendelés oldala kész az admin részen, profil oldal kész, rendeléseket még nem lehet látni az adott userhez, confirmation page törölve, most már az adott usert egyből a profiljára irányítja és majd ott kap visszajelzést, hogy kész van a rendelése.

Az oldalak, ahol automatikus frissítésre van szükség hozzá lettek adva, kisebb hibák javításra kerültek.

A rendeléseket megjeleníti, de nem kapja meg az adatokat az adatbázisból.

(Móricz János Milán, 2022.03.21. 10 óra: Rendeléseket rendesen ki írja, de még minden felhasználó látja az összes felhasználó rendelését. Kijelentkezésnél a kosár automatikusan kiürül. A felhasználó regisztrációnál emailt kap, rendelésnél át adja az email címet egy külön oszlopban az adatbázisban. (Lévai Levente József, 2022.03.21. 5 óra: Stílus tovább fejlesztve. -----(Móricz János Milán, 2022.03.23. 6 óra: Rendelésnél a termékek nevei és teljes összege bekerül az adatbázisba. Form validation megcsinálva. (Móricz János Milán, 2022.03.24. 6 óra: Edit user/product formokban már megjelennek az értékek. Regisztrációnál a form validation működik. (Lévai Levente József, 2022.03.26. 4 óra: CSS tovább fejlesztve. (Móricz János Milán, 2022.03.27. 8 óra: Formok validációja kész, bejegyzés oldal és szerkesztése kész. Termék oldalon szerkesztésnél nem tartja meg a képet. Bejegyzések szerkesztésének javítása. EditProduct.js és index.js javítva. (Móricz János Milán, 2022.03.28. 10 óra: Users/entries edit oldalakon formdata megszüntetve mert ezekhez nincs kép.

Formokban már ékezetet is elfogad.

Ha a szerkesztésnél nem adunk új nevet a terméknek akkor undefined lesz. Register backend lekezelve. Login form validálva. Navigálás nem jó a login registernél, de a validálás működik. ______ (Móricz János Milán, 2022.03.29. 10 óra: Register/login formok validálva. Termék szerkesztésnél már nem lesz undefined és a kép is marad. Specifikáció alapján refoktorálások megvalósítva. (Móricz János Milán, 2022.04.15. 2 óra: Számos kisebb hiba kijavítva. (Móricz János Milán, 2022.04.22. 5 óra: Backend hibák javítva, Postman Collection kész a nodejs-hez (Móricz János Milán, 2022.04.23. 3 óra: Validálással ellátott részeken megengedett karakterek kibővítve. Postmanben POST és PUT javítva. ______ (Móricz János Milán, Lévai Levente József 2022.04.23. 5 óra: dokumentációk készítése. (Lévai Levente József 5 óra, Móricz János Milán 30 perc, 2022.04.24. 5,5 óra: Adatbázis új verziójának adatokkal való feltöltése. Képek felrakása. Console.log-ok eltávolítása backend és frontend oldalakon, Approuterben a routok beállítása és css javítások. (Lévai Levente József, 2022.04.24. 2 óra: Adatbázis véglegesítése

(Móricz János Milán, Lévai Levente József 2022.04.24, 3 óra: Dokumentációk készítése.
(Móricz János Milán, Lévai Levente József 2022.04.25, 1 óra: Bemutató elkészítése.
(Móricz János Milán 2022.04.25, 2 óra: Végleges adatbázis és postman collection. Regisztráció hiba javítva, ha olyan felhasználó akar regisztrálni, aki már létezik.
(Lévai Levente József 2022.04.26, 1 óra: Fejlesztői és felhasználói dokumentáció szétszedve.
(Móricz János Milán 2022.04.26, 1 óra: Profile page bug javítása, kommentek hozzáadása.
(Lévai Levente József 2022.04.27, 2 óra: React axios tesztek írása.