Adminlog

Fejlesztés menete:

(Móricz János Milán, 2022.02.20, 30 perc.: A fejlesztés kezdete. React alkalmazás elkészítve, register/login oldal elkészítve.

A nap egy későbbi pontján a register és login oldalak külön lettek szedve, két külön felületre.

(Móricz János Milán, 2022.03.01, 6 óra.: A product page sikeresen megjeleníti az odatartozó terméket.

Bejelentkezés és regisztrálás működőképes.

(Móricz János Milán, 2022.03.03, 10 óra.: Profile page elkészítve.

A felhasználó már a user_id-jával lép be az oldalra.

Vásárlás oldal elkészítve, ahol a felhasználónak meg kell adnia az adatait.

Routok átalakítva, mindegyik működik.

Profiel page törlésre került.

(Móricz János Milán, Lévai Levente József 2022.03.06, 1 óra.: Közös megbeszélés alapján egy teljes átalakítást kezdeményeztünk az egész projectben. Az előzőleg megírt kódokat alapul véve minden eddig létező oldalt javítottunk, kosár és profil oldalak újra lettek kezdve. Footert eldobtuk.

(Móricz János Milán, 2022.03.07, 5 óra.: Route-ok külön lettek szedve egy külön Router.js-be.

Az EditProduct.js, LoginPage.js és LogoutPage.js elkészítve.

Termék oldalon a routing frissítve lett.

Index.js-ben adatbázis kérések megvalósítva, JWT tokenes validáció elkezdése.

(Móricz János Milán, 2022.03.07, 5 óra.: JWT tokenes validáció folytatása, még nem működik.

Bcrypt kipróbálása.

(Móricz János Milán, 2022.03.09, 12 óra.: Userek lekezelve.

Orderhez backend még nem lett lekezelve adatbázis tábla hiány miatt.

Javítások, hogy ne akadjon el a backend.

JWT token működik userrel.

ProductPage.js elkezdve, hozzá tartozó routtal együtt. (Móricz János Milán, 2022.03.10, 12 óra.: User és admin a roleok működnek. ProductPage.js befejezve. Update, delete kérések frontend és backend részen is működnek. (Lévai Levente József, 2022.03.14, 2 óra.: CSS hozzárendelve az oldalakhoz. (Móricz János Milán, 2022.03.15, 10 óra.: Vásárlás lebonyolítása kész, productpage javítása, értékelés és véleményírás előkészítve. (Móricz János Milán, 2022.03.16, 8 óra.: ProductPage.js-hez értékelés és véleményírás elkészítve, frontendes hiba miatt nem működik. További Adatbázis kérések megírása az index.js-ben. (Móricz János Milán, 2022.03.17, 8 óra.: AppRouter.js, Create.ProductPage.js, EditProduct.js, EditUser.js és index.js tovább feilesztve.

(Móricz János Milán, 2022.03.20, 12 óra.: User szerkesztése és törlése működik már, összes user oldal kész, véleményeket lehet már törölni és lehet látni is, hogy kiírta a véleményt, gombbal lehet törölni amit csak admin lát, rendelésekhez adott user aki rendelte hozzáadva azaz felmegy adatbázisba, összes rendelés oldala kész az admin részen, profil oldal kész, rendeléseket még nem lehet látni az adott userhez, -confirmation page törölve, most már az adott usert egyből a profiljára irányítja és majd ott kap visszajelzést, hogy kész van a rendelése.

Az oldalak, ahol automatikus frissítésre van szükség hozzá lettek adva, kisebb hibák javításra kerültek.

A rendeléseket megjeleníti, de nem kapja meg az adatokat az adatbázisból.



Ha a szerkesztésnél nem adunk új nevet a terméknek akkor undefined lesz.

Register backend lekezelve.

Login form validálva.

Navigálás nem jó a login registernél, de a validálás működik.

(Móricz János Milán, 2022.03.29, 10 óra.: Register/login formok validálva.

Termék szerkesztésnél már nem lesz undefined és a kép is marad.

Specifikáció alapján refoktorálások megvalósítva.

(Móricz János Milán, 2022.04.15, 2 óra.: Számos kisebb hiba kijavítva.

(Móricz János Milán, 2022.04.22, 5 óra.: Backend hibák javítva, Postman Collection kész a nodejs-hez

(Móricz János Milán, Lévai Levente József 2022.04.22, 5 óra.:dokumentációk készítése